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Energetischen Sanierung der 
Warmwasserversorgung in 2020  
im Kölner Tennisclub 71 e. V. 

 
   

NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ 
Dank dieses Förderprogramms war es uns möglich, unsere in  
die Jahre gekommene Warmwasseraufbereitung zu erneuern. 

Wir bedanken uns auch für die Unterstützung unseres Vorhabens  
und Bearbeitung der Anträge sowie Abwicklung beim Stadtsportbund 
Köln, der Staatskanzlei NRW und der NRW-Bank. 

Entscheidungsfindung:  

Die Heizungsanlage des Gebäudes mit der 
Warmwasserversorgung ist noch aus der Erstausstattung  
des Gebäudes von 1980. 
Es waren in der Vergangenheit einige technische  
Änderungen erforderlich, die letzte war die Erneuerung  
der Steuerungseinheit in 2005. 

Eine technische Überprüfung der Anlage durch einen 
Fachbetrieb stand fest, dass der Heizkessel sich in einem 
noch guten Zustand befand. Die Warmwassereinheit war, 
durch die enorme Wasserhärte im Kölner Norden, sehr  
stark verkalkt und dringend erneuerungsbedürftig. 

Aufgrund des ab 2019 angebotenen Förderprogramms, 
wurden von uns diverse Angebote zur energetischen 
Erneuerung der Warmwasseranlage eingeholt.  

Angebote und Berechnungen der möglichen Förderung 
dienten der Ermittlung zur Entscheidungsfindung und Höhe 
der Selbstbeteiligung. Wir entschieden uns Förderanträge zu stellen 
und, bei positivem Bescheid, die Sanierungsmaßnahme auszuführen.  

Verfahren: 

Die Antragstellung erfolgte am 16.01.2020 unter Beifügung der für den 
Antrag erforderlichen Unterlagen. 

Mit Datum vom 28.04.2020 erteilte uns die Staatskanzlei NRW die 
Zusage zum Zuschuss und die Freigabe zu den Arbeiten der Sanier-
ungsmaßnahme. 
Die offizielle Zusage der NRW-Bank wurde uns am 08.06.2020 erteilt. 

Auftragsabwicklung: 

Den Auftrag zur energetischen Sanierung hat die Fachfirma von uns 
auf Basis des Angebots vom 14.01.2020 erhalten.  
Allerdings musste eine Ausführungsänderung erfolgen, damit die 
Anlage, im zweiten Schritt für einen Anschluss an eine Solaranbindung, 
vorbereitet ist.  
Diese geplante Sanierungsmaßnahme von Dach und Fassade ist auch 
im Rahmen des Förderprogramms beantragt, aber noch nicht 
bewilligt. 



 

 

 

Seite 2 zum Schreiben vom 27.07.2020 

Arbeitsablauf: 

Ab 18. Mai 2020 wurden die Arbeiten begonnen und mussten wegen 
Corona-bedingter Lieferprobleme (Unterbrechung der Lieferkette) der 
Wasserenthärtungsanlage, zeitweise unterbrochen werden.  
Die Fertigstellung war am 17.07.2020 und die Abnahme der 
Sanierungsmaßnahme erfolgte gemäß Abnahmeprotokoll am 
21.07.2020. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links:  Kalkmenge aus dem alten Kessel 
Oben:  Freie Fläche für neue WW-Anlage 
Rechts: Die neuen Speicher mit je 500 Liter 

Die neue Steuerung der Warm-
wasseraufbereitung in der  
Montageendphase 

Montagevorbereitung für die 
neue Wasserenthärtungsanlage 



 

 

 

Seite 3 zum Schreiben vom 27.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kölner Tennis Club 71 e. V. 
 

     Heinz Klaus Roth 

       1. Vorsitzender 
           27.07.2020 

Blicke auf die neue Anlage der 
Warmwasseraufbereitung mit 
Ausgleichsbehälter im Vorder-
grund und Pufferspeicher hinten. 

Die neue Wasserenthärtungs-
anlage mit Regenerierbehälter 
und Anschlüssen an das Rohr-
system.  

Gesamtübersicht auf die neue 
komplette Anlage, die für den 
Solaranschluss vorbereitet ist.  


